



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Reparos em CBUQ

LOCAL: Várias Ruas do Centro da Cidade

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA (90 dias)							
			valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	AV ARTIGAS	16	236.476,00	100%	236.476,00	0%	-	0%	-
2	RUA JOÃO BATISTA DE CASTILHOS	14	209.108,92	100%	209.108,92	0%	-	0%	-
3	RUA BALTAZAR BRUM	6	86.822,05	50%	43.411,03	50%	43.411,03	0%	-
4	AV. SETE DE SETEMBRO	29	422.509,40	50%	211.254,70	50%	211.254,70	0%	-
5	RUA DUQUE DE CAXIAS	16	200.428,97	0%	-	60%	120.257,38	40%	80.171,59
6	RUA CEL. MIGUEL CORREA	5	102.595,23	0%	-	100%	102.595,23	0%	-
7	RUA CARLOS REVERBEL	9	133.968,00	0%	-	0%	-	100%	133.968,00
8	RUA BENTO GONÇALVES	3	43.730,00	0%	-	0%	-	100%	43.730,00
9	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE BASE E DE CBUQ	2	24.137,50	0%	-	0%	-	100%	24.137,50
	Total	100	1.459.776,07	48%	700.250,65	33%	477.518,34	19%	282.007,09

obs: Cada etapa refere-se a 30 dias

Natália de Castro
Selvero
Eng. Civil Crea/RS 187245