



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO  
SETOR DE PROJETOS

**OBRA:** Reforma Abatedouro

**LOCAL:** RS 60

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA							
			valores	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	519,40	100%	519,40	0%	-	0%	-
2	COBERTURA	0	188,62	100%	188,62	0%	-	0%	-
3	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	6	3.192,49	100%	3.192,49	0%	-	0%	-
4	PISOS E PAREDES	3	1.472,48	0%	-	70%	1.030,74	30%	441,74
5	ESQUADRIAS	15	8.523,03	0%	-	30%	2.556,91	70%	5.966,12
6	PINTURA	26	14.616,50	0%	-	50%	7.308,25	50%	7.308,25
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL	8	4.539,98	0%	-	60%	2.723,99	40%	1.815,99
8	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	21	11.989,57	0%	-	30%	3.596,87	70%	8.392,70
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0	257,35	0%	-	0%	-	100%	257,35
10	BDI	19	10.837,50	30%	3.251,25	30%	3.251,25	40%	4.335,00
	<b>Total</b>	100	<b>56.136,92</b>	13%	<b>7.151,76</b>	36%	<b>20.468,00</b>	51%	<b>28.517,15</b>

**OBS:** A Etapa se refere ao período de 90 dias.

Quaraí Outubro de 2014

Natália de Castro Selvero  
CREA RS 187245