



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: CAPEAMENTO DE VIAS URBANAS COM CBUQ.

DATA: SETEMBRO/2017.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRAS DE CAPEAMENTO COM CBUQ															
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTALS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	AV. 7 DE SETEMBRO	12,83%	R\$ 227.505,47	50,00%	R\$ 113.752,74	50,00%	R\$ 113.752,74								
2	RUA SIMÕES LOPES NETO	22,62%	R\$ 401.230,80			40,00%	R\$ 160.492,32	50,00%	R\$ 200.615,40	10,00%	R\$ 40.123,08				
3	RUA VIGÁRIO DA CRUZ JOBIM	46,22%	R\$ 819.780,60					25,00%	R\$ 204.945,15	25,00%	R\$ 204.945,15	35,00%	R\$ 286.923,21	15,00%	R\$ 122.967,09
4	RUA OSCAR LUCHO	12,93%	R\$ 229.339,55							50,00%	R\$ 114.669,78	50,00%	R\$ 114.669,78		
5	RUA JOAQUIM BARRETO	5,40%	R\$ 95.849,82											100,00%	R\$ 95.849,82
TOTAL		100,00%	R\$ 1.773.706,24	6,41%	R\$ 113.752,74	15,46%	R\$ 274.245,06	22,87%	R\$ 405.560,55	20,28%	R\$ 359.738,01	22,64%	R\$ 401.592,99	12,34%	R\$ 218.816,91
TOTAL ACUMULADO		-	-	6,41%	R\$ 113.752,74	21,87%	R\$ 387.997,79	44,74%	R\$ 793.558,34	65,02%	R\$ 1.153.296,35	87,66%	R\$ 1.554.889,33	100,00%	R\$ 1.773.706,24

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAÍ E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À ART Nº 9048719.

QUARAÍ/RS, 19 DE SETEMBRO DE 2017.

JULIANO DORNELLES GOULART
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393
SETOR DE PROJETOS - PMQ