



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1060496-99	875822	MUNICIPIO DE QUARAÍ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DUQUE DE CAXIAS E DR. ACAUAN	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
1.	PAVIMENTAÇÃO RUAS DUQUE DE CAXIAS	346.532,37	% Período:	52,90%	44,65%	2,45%								
1.1.	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE CALÇA	307.864,03	% Período:	54,28%	45,72%									
1.2.	TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOS	11.148,58	% Período:	41,10%	58,90%									
1.3.	SINALIZAÇÃO	3.996,56	% Período:		37,54%	62,46%								
1.4.	SERVIÇOS DIVERSOS	23.523,20	% Período:	49,40%	25,15%	25,45%								
Total: R\$ 346.532,37			Período:	%: 52,90%	44,65%	2,45%								
				Repassse:	117.891,44	99.510,68	5.455,02							
				Contrapartida:	65.424,21	55.223,74	3.027,28							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	183.315,65	154.734,42	8.482,30							
			Acumulado:	%: 52,90%	97,55%	100,00%								
				Repassse:	117.891,44	217.402,12	222.857,14							
				Contrapartida:	65.424,21	120.647,95	123.675,23							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	183.315,65	338.050,07	346.532,37							

QUARAÍ/RS  
Local  
  
sexta-feira, 27 de dezembro de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Juliano Dornelles Goulart  
CREA/CAU: CREA/RS 215.393  
ART/RRT: 9883400



CRONOGRAMA FÍSICO  
OGU

Sigilo  
LICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
1060496-99	875822	MUNICIPIO DE QUARAÍ	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO RUAS DUQUE DE CAXIAS	346.532,37	% Período:	
1.1.	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE CALÇA	307.864,03	% Período:	
1.2.	TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOS	11.148,58	% Período:	
1.3.	SINALIZAÇÃO	3.996,56	% Período:	
1.4.	SERVIÇOS DIVERSOS	23.523,20	% Período:	
Total: R\$ 346.532,37				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		
Acumulado:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

QUARAÍ/RS

Local

sexta-feira, 27 de dezembro de 2019

Data