



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 500

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA									
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	BANHEIRO FEMININO E MASCULINO	11	8.825,53	10%	882,55	30%	2.647,66	50%	4.412,77	10%	882,55
2	SALA MULTIFUNCIONAL	13	10.946,22	20%	2.189,24	50%	5.473,11	20%	2.189,24	10%	1.094,62
3	AREA ABERTA	11	8.616,36	0%	-	0%	-	50%	4.308,18	50%	4.308,18
4	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA	9	7.698,00	100%	7.698,00	0%	-	0%	-	0%	-
5	REFORMA (DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO) WC PNE	4	3.018,61	20%	603,72	30%	905,58	20%	603,72	30%	905,58
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS PARA O WC PNE	4	3.073,61	10%	307,36	70%	2.151,53	20%	614,72	0%	-
7	REFEITORIO/COZINHA	5	4.418,59	10%	441,86	50%	2.209,30	40%	1.767,44	0%	-
8	PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO	22	18.212,90	0%	-	0%	-	0%	-	100%	18.212,90
9	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO	1	815,96	30%	244,79	70%	571,17				
8	BDI	20	16.406,45	25%	4.101,61	25%	4.101,61	25%	4.101,61	25%	4.101,61
	Total	100	82.032,23	20%	16.469,14	22%	18.059,96	22%	17.997,68	36%	29.505,45

OBS: A Etapa se refere ao período de 60 dias.

Eng.Civil Natália de Castro Selvero