



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

LOCAL: RUA JULIO DE CASTILHOS Nº 1013

ítem	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA									
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PINTURA EXTERNA E INTERNA	14	9.003,96		-		-		-	100%	9.003,96
2	COBERTURA	11	7.457,80	100%	7.457,80		-		-		-
3	REFORMA (DEMOLIÇÃO/AMPLIAÇÃO) COZINHA	7	4.671,43	60%	2.802,86	40%	1.868,57		-		-
4	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO	0	144,00	50%	72,00	50%	72,00	0%	-	0%	-
5	TROCA DE ESQUADRIAS	11	7.275,88		-	50%	3.637,94	50%	3.637,94		-
6	TROCA DE FORRO (TODOS AMBIENTES)	13	8.313,68		-	100%	8.313,68		-	0%	-
7	BANHEIRO	1	589,47		-	50%	294,74	50%	294,74	0%	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12	8.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	100%	8.000,00
9	INTERFONE	3	2.000,00		-		-	10%	200,00	90%	1.800,00
10	REVESTIMENTOS	2	1.114,30			20%	222,86	50%	557,15	30%	334,29
11	PORTÕES EXTERNOS	5	3.310,15			20%	662,03	60%	1.986,09	20%	662,03
12	CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	1	522,80	100%	522,80						
13	BDI	20	13.100,87	25%	3.275,22	25%	3.275,22	25%	3.275,22	25%	3.275,22
	Total	100	65.504,34	22%	14.130,67	28%	18.347,03	15%	9.951,13	35%	23.075,50

OBS: A Etapa se refere ao período de 120 dias.

Eng.Civil Natália de Castro Selvero