



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

LOCAL: RUA JULIO DE CASTILHOS Nº 1013

ítem	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA									
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PINTURA EXTERNA E INTERNA	16	8.884,89		-		-		-	100%	8.884,89
2	COBERTURA	13	7.400,10	100%	7.400,10		-		-		-
3	REFORMA (DEMOLIÇÃO/AMPLIAÇÃO) COZINHA	8	4.236,64	60%	2.541,98	40%	1.694,66		-		-
4	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO	0	132,00	50%	66,00	50%	66,00	0%	-	0%	-
5	TROCA DE ESQUADRIAS	11	6.246,82		-	50%	3.123,41	50%	3.123,41		-
6	TROCA DE FORRO (TODOS AMBIENTES)	15	8.150,87		-	100%	8.150,87		-	0%	-
7	BANHEIRO	1	569,58		-	50%	284,79	50%	284,79	0%	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7	4.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	100%	4.000,00
9	INTERFONE	1	300,00		-		-	10%	30,00	90%	270,00
10	REVESTIMENTOS	2	1.085,61			20%	217,12	50%	542,81	30%	325,68
11	PORTÕES EXTERNOS	6	3.305,92			20%	661,18	60%	1.983,55	20%	661,18
12	CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	1	477,80	100%	477,80						
13	BDI	19	10.713,82	25%	2.678,46	25%	2.678,46	25%	2.678,46	25%	2.678,46
	Total	100	55.504,05	24%	13.164,33	30%	16.876,49	16%	8.643,01	30%	16.820,21

OBS: A Etapa se refere ao período de 120 dias.

Eng.Civil Natália de Castro Selvero