



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 500

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA									
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	BANHEIRO FEMININO E MASCULINO	18	9.601,79	10%	960,18	30%	2.880,54	50%	4.800,90	10%	960,18
2	SALA MULTIFUNCIONAL	11	6.230,48	20%	1.246,10	50%	3.115,24	20%	1.246,10	10%	623,05
3	AREA ABERTA	15	7.935,90	0%	-	0%	-	50%	3.967,95	50%	3.967,95
4	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA	3	1.694,37	100%	1.694,37	0%	-	0%	-	0%	-
5	REFORMA (DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO) WC PNE	5	2.499,46	20%	499,89	30%	749,84	20%	499,89	30%	749,84
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS PARA O WC PNE	4	2.317,92	10%	231,79	70%	1.622,54	20%	463,58	0%	-
7	REFEITORIO/COZINHA	6	3.072,04	10%	307,20	50%	1.536,02	40%	1.228,82	0%	-
8	PINTURA INTERNA DO PREDIO	15	8.044,98	0%	-	0%	-	0%	-	100%	8.044,98
9	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO	9	4.971,03	30%	1.491,31	70%	3.479,72				
8	BDI	15	8.346,23	25%	2.086,56	25%	2.086,56	25%	2.086,56	25%	2.086,56
	Total	100	54.714,20	16%	8.517,40	28%	15.470,46	26%	14.293,79	30%	16.432,55

OBS: A Etapa se refere ao período de 60 dias.

Eng.Civil Natália de Castro Selvero