



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAI

DATA: SETEMBRO/2020.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
A	RUA DARCI PORPORATI										
A.1	PAVIMENTAÇÃO	15,03%	R\$ 61.817,23	100,00%	R\$ 61.817,23						
A.2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,58%	R\$ 2.369,28	100,00%	R\$ 2.369,28						
A.3	SERVIÇOS DIVERSOS	0,64%	R\$ 2.637,87	100,00%	R\$ 2.637,87						
B	RUA JOÃO BATISTA DE QUARAI										
B.1	PAVIMENTAÇÃO	39,13%	R\$ 160.999,10	50,00%	R\$ 80.499,55	50,00%	R\$ 80.499,55				
B.2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,74%	R\$ 3.026,32			100,00%	R\$ 3.026,32				
B.3	SERVIÇOS DIVERSOS	0,99%	R\$ 4.058,71			100,00%	R\$ 4.058,71				
C	RUA DUQUE DE CAXIAS										
C.1	PAVIMENTAÇÃO	24,65%	R\$ 101.431,27			50,00%	R\$ 50.715,63	50,00%	R\$ 50.715,63		
C.2	SERVIÇOS DIVERSOS	0,73%	R\$ 3.012,42					100,00%	R\$ 3.012,42		
D	RUA ADROALDO TITO MOREIRA										
D.1	PAVIMENTAÇÃO	17,09%	R\$ 70.292,89					50,00%	R\$ 35.146,45	50,00%	R\$ 35.146,45
D.2	SERVIÇOS DIVERSOS	0,43%	R\$ 1.760,32							100,00%	R\$ 1.760,32
TOTAL		100,00%	R\$ 411.405,41	35,81%	R\$ 147.323,93	33,62%	R\$ 138.300,21	21,60%	R\$ 88.874,50	8,97%	R\$ 36.906,77
TOTAL ACUMULADO		-	-	35,81%	R\$ 147.323,93	69,43%	R\$ 285.624,14	91,03%	R\$ 374.498,64	100,00%	R\$ 411.405,41

1) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAI E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À ART Nº 10935784

QUARAI/RS, SETEMBRO DE 2020.

KAREN PAOLA SOARES JORGENS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 236.031
SETOR DE PROJETOS - PMQ