



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
SETOR DE PROJETOS

**PROJETO: REFORMA (ESF) LA HIRE DA LUZ QUARAI/RS.**

ENDEREÇO DA OBRA: LA HIRE DA LUZ, S/N VILA OLIMPO QUARAI/RS - CEP 97560-000.

DATA: AGOSTO/2020.

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	1,23%	R\$ 1.441,15	100,00%	R\$ 1.441,15								
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,18%	R\$ 213,64	100,00%	R\$ 213,64								
3	INFRAESTRUTURA	1,89%	R\$ 2.208,47	100,00%	R\$ 2.208,47								
4	SUPRAESTRUTURA	8,92%	R\$ 10.437,48	50,00%	R\$ 5.218,74	50,00%	R\$ 5.218,74						
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	8,65%	R\$ 10.114,93	50,00%	R\$ 5.057,47	50,00%	R\$ 5.057,47						
6	ESQUADRIAS	15,14%	R\$ 17.706,72			30,00%	R\$ 5.312,02	35,00%	R\$ 6.197,35	35,00%	R\$ 6.197,35		
7	REVESTIMENTOS	18,54%	R\$ 21.680,26					50,00%	R\$ 10.840,13	50,00%	R\$ 10.840,13		
8	PINTURA	7,82%	R\$ 9.143,36			25,00%	R\$ 2.285,84	25,00%	R\$ 2.285,84	35,00%	R\$ 3.200,18	15,00%	R\$ 1.371,50
9	PISOS	12,26%	R\$ 14.339,84									100,00%	R\$ 14.339,84
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	5,38%	R\$ 6.289,75									100,00%	R\$ 6.289,75
11	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS PNE	2,92%	R\$ 3.409,48					25,00%	R\$ 852,37	25,00%	R\$ 852,37	50,00%	R\$ 1.704,74
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,22%	R\$ 255,34	100,00%	R\$ 255,34								
13	PISTA DE PASSEIO	16,71%	R\$ 19.543,66									100,00%	R\$ 19.543,66
14	SERVIÇOS DIVERSOS	0,15%	R\$ 172,36									100,00%	R\$ 172,36
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 116.956,44</b>	<b>12,31%</b>	<b>R\$ 14.394,81</b>	<b>15,28%</b>	<b>R\$ 17.874,06</b>	<b>17,25%</b>	<b>R\$ 20.175,69</b>	<b>18,03%</b>	<b>R\$ 21.090,03</b>	<b>37,13%</b>	<b>R\$ 43.421,85</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,31%</b>	<b>R\$ 14.394,81</b>	<b>27,59%</b>	<b>R\$ 32.268,87</b>	<b>44,84%</b>	<b>R\$ 52.444,56</b>	<b>62,87%</b>	<b>R\$ 73.534,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 116.956,44</b>

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO(ESF) DA VILA OLIMPO NA CIDADE QUARAI E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À ART Nº 10901917

QUARAI/RS, 17 DE AGOSTO DE 2020.

**KAREN PAOLA SOARES JORGENS**  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 236.031  
SETOR DE PROJETOS - PMQ