



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE
LOCAL: GARUPÁ

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA							
			valores	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Bueiro em Concreto Armado DN 0,80 m	10	4.800,00	50%	2.400,00	50%	2.400,00	0%	-
2	Assentamento de Bueiro	4	1.864,80	0%	-	50%	932,40	50%	932,40
3	6 Barra de Ferro 12m -16 mm	1	421,80	0%	-	50%	210,90	50%	210,90
4	54 Barra de Ferro 12m - 8mm	2	1.215,00	100%	1.215,00	0%	-	0%	-
5	Arame cozido	0	89,00	40%	35,60	40%	35,60	20%	17,80
6	Tábua de 1"/30cm	5	2.509,90	100%	2.509,90	0%	-	0%	-
7	Tábua de 15cm/1"por 5,40m	0	240,00	0%	-	0%	-	100%	240,00
8	Concreto FCK 25MPA	16	7.705,94						
9	Concreto para a base FCK 25MPA		22.347,24						
10	Limpeza Final da Obra	0	75,24						
11	BDI	17	8.253,78	30%	2.476,13	30%	2.476,13	40%	3.301,51
	Total	55	49.522,70	17%	8.636,63	12%	6.055,03	9%	4.702,61

OBS: A Etapa se refere ao período de 30 dias.

Natália de Castro Selvero
Eng. Civil CREA 187.245