



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: REPARO DE PONTE

LOCAL: GARUPÁ

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA							
			valores	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Remoção de Concreto	13	3.296,37	50%	1.648,19	50%	1.648,19	0%	-
2	Reforço Armação	9	2.226,00	0%	-	50%	1.113,00	50%	1.113,00
3	Base de Concreto 50 cm	28	7.077,00	0%	-	50%	3.538,50	50%	3.538,50
4	Galpão Aberto para Oficina e Depósito.	11	2.706,30	100%	2.706,30	0%	-	0%	-
5	Trasporte de Material	6	1.400,00	40%	560,00	40%	560,00	20%	280,00
6	Sanitário com vaso e chuveiro para o pessoal da obra	13	3.370,84	100%	3.370,84	0%	-	0%	-
7	Limpeza Final da Obra	0	69,30	0%	-	0%	-	100%	69,30
8	BDI	20	5.036,45	30%	1.510,94	30%	1.510,94	40%	2.014,58
	Total	100	25.182,26	39%	9.796,26	33%	8.370,62	28%	7.015,38

OBS: A Etapa se refere ao período de 30 dias.

Natália de Castro Selvero
Eng. Civil CREA 187.245