



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

CRONOGRAMA GERAL

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA											
		valores		mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Reforma Creche Comerciairos	49	60.980,50	51,75%	31.558,34	48,25%	29.422,16	0,00%	-		-		-
2	Ampl. Creche Serelepe - Auditório	33	40.945,34	40,98%	16.780,16	26,10%	10.685,88	32,92%	13.479,30		-		-
3	Ampl. EMEI Sonho Encantado	8	9.577,05	46,11%	4.415,86	16,57%	1.586,77	37,32%	3.574,43		-		-
	Total	100	124.328,37		53.696,14		44.821,53		25.810,71		-		-

Cento e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos

Eng. Helerson M. Maciel
CREA/RS 146.375

Quaraí, abril 2011.