



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

Valor do Investimento: R\$ 328.772,64 Trezentos e Vinte e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (06 MESES)													
ENDEREÇO	VALOR	1ª Mês		2ª Mês		3ª Mês		4ª Mês		5ª Mês		6ª Mês	
		%	Valor Parcela	%	Valor Parcela	%	Valor Parcela	%	Valor Parcela	%	Valor Parcela	%	Valor Parcela
Rua Mário Barreto	R\$ 28.227,23	50%	R\$ 14.113,60	50%	R\$ 14.113,63	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Rua Dr. Luiz da Luz Custódio	R\$ 28.227,23	50%	R\$ 14.113,60	50%	R\$ 14.113,63	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Rua 03	R\$ 28.227,23	50%	R\$ 14.113,60	50%	R\$ 14.113,63	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Rua Olinto Saldanha Tâmara	R\$ 28.227,23	50%	R\$ 14.113,60	50%	R\$ 14.113,63	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Rua Neco Murillo	R\$ 28.227,23	0%	-	0%	-	50%	R\$ 14.113,60	50%	R\$ 14.113,63	0%	-	0%	-
Rua Luiz Carlos D. Moraes	R\$ 28.227,23	0%	-	0%	-	50%	R\$ 14.113,60	50%	R\$ 14.113,63	0%	-	0%	-
Rua Salustiano da Silva Filho	R\$ 28.227,23	0%	-	0%	-	50%	R\$ 14.113,60	50%	R\$ 14.113,63	0%	-	0%	-
Rua Osmar de Souza Quadros	R\$ 28.227,23	0%	-	0%	-	50%	R\$ 14.113,60	50%	R\$ 14.113,63	0%	-	0%	-
Rua São	R\$ 62.228,06	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	R\$ 31.114,00	50%	R\$ 31.114,06
Rua Alegrete	R\$ 16.492,87	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	R\$ 8.246,00	50%	R\$ 8.246,87
Oswaldo Cruz	R\$ 8.383,61	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	R\$ 4.191,80	50%	R\$ 4.191,81
Rua Cel Pillar	R\$ 15.850,24	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	R\$ 7.925,00	50%	R\$ 7.925,24
TOTAL	R\$ 328.772,64	17%	R\$ 56.454,40	17%	R\$ 56.454,53	17%	R\$ 56.454,40	17%	R\$ 56.454,53	16%	R\$ 51.476,80	16%	R\$ 51.477,98

Quaraí, 29 junho, 2011

Eng, Civil Giovanni P. Wolff
CREA/RS 107.432