



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

I T E M	DISCRIMINAÇÃO	PLACAS CRECHES, PINTURAS DE ESTACIONAMENTOS DE MOTOS E CARROS, PARADAS DE ONIBUS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO.								
		VALORES	1ª ETAPA 30 dias		2ª ETAPA 60 dias		3ª ETAPA		4ª ETAPA	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Pintura e colocação de postes para sinalização	604,40	100%	604,40	0%	-	0%	-	0%	-
2	Colocação das placas de identificação das creches e colocação paradas de onibus	5.375,00	50%	2.687,50	50%	2.687,50	0%	-	0%	-
3	Pintura de estacionamentos oblicos para carros	894,60	100%	894,60	0%	-	0%	-	0%	-
4	Pintura para estacionamento para deficiente	1.000,00	50%	500,00	50%	500,00	-	-	-	-
5	Pintura de estacionamentos para motos	292,60	100%	292,60	0%	-	0%	-	0%	-
TOTAL		8.166,60	60,97	4.979,10	39,03	3.187,50	0,00	-	0,00	-

Quaraí, Janeiro de 2012

Eng. Civil Diego C. Lascombe
CREA RS 166182

I