



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: U.S.F. - Unidade de Saúde da Família

LOCAL: Gaudêncio Conceição

AREA: 214,61m²

Orç. Sintético				Cronograma Físico/Financiero para obra de 6 meses											
Ítem	Discriminação	Valores		mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		mês 06	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	1,86	R\$ 5.540,59	100,0%	R\$ 5.540,59	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -
2	Infraestrutura	11,36	R\$ 33.806,73	100,0%	R\$ 33.806,73	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -
3	Estrutura	8,95	R\$ 26.635,00	0,0%	R\$ -	40,0%	R\$ 10.654,00	40,0%	R\$ 10.654,00	20,0%	R\$ 5.327,00	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -
4	Alvenaria	9,68	R\$ 28.831,27	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 14.415,64	50,0%	R\$ 14.415,64	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -
5	Cobertura	8,92	R\$ 26.566,40	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	40,0%	R\$ 10.626,56	60,0%	R\$ 15.939,84	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -
6	Instalações Elétricas	1,75	R\$ 5.216,03	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	30,0%	R\$ 1.564,81	30,0%	R\$ 1.564,81	40,0%	R\$ 2.086,41	0%	R\$ -
7	Instalações Hidrossanitárias	6,64	R\$ 19.766,53	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	10,0%	R\$ 1.976,65	40,0%	R\$ 7.906,61	50,0%	R\$ 9.883,27	0%	R\$ -
8	Esquadrias	6,27	R\$ 18.655,00	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	10,0%	R\$ 1.865,50	40,0%	R\$ 7.462,00	50,0%	R\$ 9.327,50	0%	R\$ -
9	Revestimentos e Acabamentos	22,44	R\$ 66.809,29	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	20,0%	R\$ 13.361,86	20,0%	R\$ 13.361,86	30,0%	R\$ 20.042,79	30%	R\$ 20.042,79
10	Vidros	0,71	R\$ 2.109,90	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100%	R\$ 2.109,90
11	Pinturas	3,13	R\$ 9.326,40	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100%	R\$ 9.326,40
12	Outros	1,81	R\$ 5.395,12	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 5.395,12
13	BDI	16,47	R\$ 49.044,25	10,0%	R\$ 4.904,43	20,0%	R\$ 9.808,85	20,0%	R\$ 9.808,85	20,0%	R\$ 9.808,85	20,0%	R\$ 9.808,85	10,0%	R\$ 4.904,43
	TOTAL	100,00	R\$ 297.702,52	14,9%	R\$ 44.251,75	11,7%	R\$ 34.878,49	21,6%	R\$ 64.273,87	20,6%	R\$ 61.370,97	17,2%	R\$ 51.148,81	14,0%	R\$ 41.778,63

Quaraí, Fevereiro de 2012

Arq. E Urb. Adriano M. Rodrigues
CREA/RS 128.403