
PROJETO: AMPLIAÇÃO PSF JULIO DE CASTILHOS 
ENDEREÇO DA OBRA: RUA JULIO DE CASTILHOS N° 880
DATA: MAIO DE 2023.

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS EXTERNOS 18,77%  R$          38.819,32  - 20,00%  R$           7.763,86 80,00%  R$           31.055,46 

2 FUNDAÇÕES 8,66%  R$          17.915,88 50,00%  R$         8.957,94 50,00% R$ 8.957,94

3 SUPRAESTRUTURA 7,22%  R$          14.928,75 50,00%  R$         7.464,38 50,00% R$ 7.464,38

4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 21,88%  R$          45.249,10 20,00%  R$         9.049,82 80,00%  R$         36.199,28 

5 COBERTURA 7,64%  R$          15.792,07 100% 15.792,07R$    

6 ESQUADRIAS 4,01%  R$            8.289,29 20%  R$          1.657,86 80% 6.631,43R$       

7 JANELAS 1,74%  R$            3.590,01 20%  R$              718,00 80%  R$           2.872,01 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,88%  R$            3.894,68 10%  R$              389,47 50,00%  R$           1.947,34 40% 1.557,87R$         

9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 4,36%  R$            9.022,64 10,00% 902,26 30% 2.706,79R$      40,00%  R$           3.609,06 20%  R$              1.804,53 

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,88%  R$            3.897,18 50% 1.948,59R$      50,00%  R$           1.948,59 

11 REVESTIMENTOS DE PAREDES 6,08%  R$          12.569,00 
25% 3.142,25R$      

50,00%  R$           6.284,50 25%  R$              3.142,25 

12
REVESTIMENTOS DE PAREDES

EXTERNOS
2,84%  R$            5.864,14 

30% 1.759,24R$      
50,00%  R$           2.932,07 20%  R$              1.172,83 

13 PEITORIL 0,37%  R$                756,60 100%  R$                 756,60 

14
PINTURA INTERNA REFORMA E

AMPLIAÇÃO 
8,26%  R$          17.075,40 10,00%  R$           1.707,54 90%  R$           15.367,86 

15
REVESTIMENTOS DE PISOS

INTERNOS 
4,10%  R$            8.476,50 

30% 2.542,95R$      
40,00%  R$           3.390,60 30%  R$              2.542,95 

16 SERVIÇOS FINAIS 0,30%  R$                624,80 100,00%  R$                 624,80 

100,00% 206.765,36R$    12,32% 25.472,14R$    25,89% 53.523,86R$      14,83% 30.657,22R$    18,90% 39.087,00R$     227,80% 58.025,14R$       

- - 12,32% 25.472,14R$    38,21% 78.995,99R$      53,03% 109.653,22R$  71,94% 148.740,22R$   100,00% 206.765,36R$     

QUARAÍ/RS, MAIO DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

SETOR DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

MÊS 5

____________________________________
NATÁLIA DE CASTRO SELVERO

MÊS 4

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 187.245
SETOR DE PROJETOS - PMQ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SUBTOTAIS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
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