



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Pavimentação TST tratamento superficial triplo
LOCAL: Rua Albino Zago Acesso Vila Mario Andreaza

Item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA							
			valores						
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Placa de Obra modelo padrão CEF informações do gestor	0,49	R\$ 422,84	100%	422,84	0%		0%	
2	Base p/ pavimentação c/ brita graduada 5cm inclusive compactado	11,15	R\$ 9.658,84	100%	9.658,84	0%		0%	
3	Exec. de meio fio em concreto simples traço 1:2:4	14,51	R\$ 12.576,96	50%	6.288,48	50%	6.288,48	0%	
4	Pintura de ligação c/ emulsão RR-2C inclusive transporte	2,88	R\$ 2.498,77	30%	749,63	35%	874,57	35%	874,57
5	Imprimação de base de pavimentação c/ emulsão CM-30 incluso	9,36	R\$ 8.109,65	50%	4.054,83	50%	4.054,83	0%	
6	Brita+pedrisco+pó de pedra incluso transporte	11,09	R\$ 9.611,14	0%	0	50%	R\$ 4.805,57	50%	R\$ 4.805,57
7	Tratamento superficial triplo TST	29,31	R\$ 25.396,60	0%	0	45%	R\$ 11.428,47	55%	R\$ 13.968,13
8	Distribuidor de betume locação por hora	0,14	R\$ 122,63	100%	R\$ 122,63	0%		0%	
9	Trator de pneus locação por hora	0,06	R\$ 56,14	0%		100%	R\$ 56,14	0%	
10	Vassoura mecânica locação por hora	0,01	R\$ 5,13	0%		0%		100%	R\$ 5,13
11	Caminhão esparjedor locação por hora	0,01	R\$ 4,80	0%		0%		100%	R\$ 4,80
12	Limpeza final da obra	4,33	R\$ 3.748,16	0%		0%		100%	R\$ 3.748,16
13	BDI 20%	16,67	R\$ 14.442,33	30%	R\$ 4.332,70	35%	R\$ 5.054,82	35%	R\$ 5.054,82
	TOTAL	100,00%	R\$ 86.653,99	30%	25.629,95	38,00%	32.562,87	32,00%	28.461,18