



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|-------------|-----------|--------------------|--|-------------------|
| 1060496-99 | 867637 | MUNICÍPIO DE QUARÁ | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DUQUE DE CAXIAS E AV. ARTIGAS | 0 |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO RUAS DUQUE DE CAXIAS | 207.108,30 | % Período: | 72,66% | 23,00% | 4,34% | | | | | | | | |
| 1.1. | PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE CALÇA | 175.795,57 | % Período: | 77,57% | 22,43% | | | | | | | | | |
| 1.2. | TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOS | 6.366,40 | % Período: | 55,10% | 44,90% | | | | | | | | | |
| 1.3. | SINALIZAÇÃO | 5.890,13 | % Período: | | 49,03% | 50,97% | | | | | | | | |
| 1.4. | SERVIÇOS DIVERSOS | 19.056,20 | % Período: | 55,68% | 12,90% | 31,41% | | | | | | | | |
| Total: R\$ 207.108,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: | | | | %: | 72,66% | 23,00% | 4,34% | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | 107.946,15 | 34.177,20 | 6.448,08 | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 42.530,58 | 13.465,76 | 2.540,53 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 150.476,73 | 47.642,96 | 8.988,61 | | | | | | | |
| Acumulado: | | | | %: | 72,66% | 95,66% | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | 107.946,15 | 142.123,35 | 148.571,43 | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 42.530,58 | 55.996,34 | 58.536,87 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 150.476,73 | 198.119,69 | 207.108,30 | | | | | | | |

QUARÁ/RS

Local

sexta-feira, 27 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Juliano Dornelles Goulart

CREA/CAU: CREA/RS 215.393

ART/RRT: 9883400