



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação em CBUQ sobre Pavimento de Pedras Irregulares					Data: jul/13	
Local: Rua Raul Pilla (entre a Rua Ernesto Arrial e a Rua Ascânio Tubino)					Reponsável Técnico:	
Valor: R\$ 308.439,54					Sirio Wiliam Nunes Knierim	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Ítem	Descrição	Valores	1ª Etapa		2ª Etapa	
			%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.220,57				
1.1	Placa de Obra	R\$ 1.220,57	50%	R\$ 610,29	50%	R\$ 610,29
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 307.218,97				
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem)	R\$ 10.673,16	50%	R\$ 5.336,58	50%	R\$ 5.336,58
2.2	Pintura de Ligação	R\$ 12.301,27	50%	R\$ 6.150,64	50%	R\$ 6.150,64
2.3	Reperfilagem de CBUQ e=3cm	R\$ 106.280,61	50%	R\$ 53.140,30	50%	R\$ 53.140,30
2.4	Revestimento de CBUQ e=3cm	R\$ 106.276,08	50%	R\$ 53.138,04	50%	R\$ 53.138,04
2.5	Transporte de CBUQ	R\$ 69.647,17	50%	R\$ 34.823,58	50%	R\$ 34.823,58
2.6	Sinalização Horizontal - Demarcação faixas	R\$ 2.040,67	150%	R\$ 1.020,33	150%	R\$ 1.020,33
	Total	R\$ 308.439,54		R\$ 154.219,77		R\$ 154.219,77

Fonte: SINAPI - 01/2013

Cada etapa corresponde a 01 (um) mês

Quaraí 25 julho, 2013

Eng. Civil Sirio Wiliam Nunes Knierim
CREA/RS 138.783