



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
SETOR DE PROJETOS

**PROJETO: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES LOTEAMENTO SÃO FERNANDO**

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM JARDIM

DATA: OUTUBRO/2021.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	39,35%	R\$ 120.340,08	30,00%	R\$ 36.102,02	30,00%	R\$ 36.102,02	40,00%	R\$ 48.136,03
1.2	PASSEIOS E RAMPAS	24,10%	R\$ 73.689,36	30,00%	R\$ 22.106,81	30,00%	R\$ 22.106,81	40,00%	R\$ 29.475,74
1.3	M-F, SARJETAS, SARJETÕES E FXS. DE CONTENÇÃO	30,04%	R\$ 91.859,67	30,00%	R\$ 27.557,90	30,00%	R\$ 27.557,90	40,00%	R\$ 36.743,87
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL	0,42%	R\$ 1.289,84	30,00%	R\$ 386,95	30,00%	R\$ 386,95	40,00%	R\$ 515,94
1.5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL	3,14%	R\$ 9.603,53	30,00%	R\$ 2.881,06	30,00%	R\$ 2.881,06	40,00%	R\$ 3.841,41
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS	2,94%	R\$ 9.004,10	30,00%	R\$ 2.701,23	30,00%	R\$ 2.701,23	40,00%	R\$ 3.601,64
TOTAL		100,00%	R\$ 305.786,58	30,00%	R\$ 91.735,97	30,00%	R\$ 91.735,97	40,00%	R\$ 122.314,63
TOTAL ACUMULADO		-	-	30,00%	R\$ 91.735,97	60,00%	R\$ 183.471,95	100,00%	R\$ 305.786,58

1) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA RUA JOAQUIM JARDIM NO BAIRRO DE SÃO FERNANDO QUARAI-RS, E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À ART Nº 11512920

QUARAI/RS, 27 DE OUTUBRO DE 2021.

RICARDO LOPES DE ASSIS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS SP70045478  
SETOR DE PROJETOS - PMQ