



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**  
**SETOR DE PROJETOS**

**PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DARTAGNAN TUBINO**

ENDEREÇO DAS OBRAS: RUA DARTAGNAN TUBINO

DATA: NOVEMBRO/2021.

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |                                     |           |                |         |                |         |                |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| ITEM                         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                | SUBTOTAIS |                | 15 DIAS |                | 15 DIAS |                |
|                              |                                     | %         | R\$            | %       | R\$            | %       | R\$            |
| 1.1                          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA              | 90,29%    | R\$ 535.031,02 | 50,00%  | R\$ 267.515,51 | 50,00%  | R\$ 267.515,51 |
| 1.2                          | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | 2,51%     | R\$ 14.852,70  | 50,00%  | R\$ 7.426,35   | 50,00%  | R\$ 7.426,35   |
| 1.3                          | SERVIÇOS DIVERSOS                   | 7,20%     | R\$ 42.685,49  | 50,00%  | R\$ 21.342,75  | 50,00%  | R\$ 21.342,75  |
| TOTAL                        |                                     | 100,00%   | R\$ 592.569,21 | 50,00%  | R\$ 296.284,61 | 50,00%  | R\$ 296.284,61 |
| TOTAL ACUMULADO              |                                     | -         | -              | 50,00%  | R\$ 296.284,61 | 100,00% | R\$ 592.569,21 |

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA DARTAGNAN TUBINO E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM O PROJETO DE ENGENHARIA.

QUARAÍ/RS, 03 de Janeiro de 2022

---

**NATÁLIA DE CASTRO SELVERO**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 187.245  
SETOR DE PROJETOS - PMQ