



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS


PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO.

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CENTRO, QUARAÍ/RS - CEP 97560-000.

DATA: DEZEMBRO/2019.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,01%	R\$ 1.314,37	100,00%	R\$ 1.314,37						
2	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	93,25%	R\$ 121.947,80	25,00%	R\$ 30.486,95	25,00%	R\$ 30.486,95	25,00%	R\$ 30.486,95	25,00%	R\$ 30.486,95
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,83%	R\$ 5.012,48					50,00%	R\$ 2.506,24	50,00%	R\$ 2.506,24
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,91%	R\$ 2.493,77							100,00%	R\$ 2.493,77
TOTAL		100,00%	R\$ 130.768,42	24,32%	R\$ 31.801,32	23,31%	R\$ 30.486,95	25,23%	R\$ 32.993,19	27,14%	R\$ 35.486,96
TOTAL ACUMULADO		-	-	24,32%	R\$ 31.801,32	47,63%	R\$ 62.288,27	72,86%	R\$ 95.281,46	100,00%	R\$ 130.768,42

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.



KAREN PAOLA SOARES JORGENS
ENGENHEIRA CIVIL CREA/RS 236.031
SETOR DE PROJETOS - PMQ

QUARAÍ/RS, 04 DE DEZEMBRO DE 2019.