



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO C/ CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAI.

ENDEREÇO DAS OBRAS: RUAS ASCÂNIO TUBINO (BAIRRO SALADEIRO), GETÚLIO VARGAS, CONRADO WAGNER, DR. JUNIO E PACHECO XIMENES, JUSCELINO KUBITSCHKE, HERMES BRUM SALDANHA, MIGUEL FLORES CAVALHEIRO, JOÃO BATISTA DE CASTILHOS E ENTRONCAMENTO DA ASCÂNIO TUBINO COM A AVENIDA ARTIGAS.

DATA: SETEMBRO/2020.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
A	RUA ASCÂNIO TUBINO (BAIRRO SALADEIRO)						
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	25,84%	R\$ 300.588,06	100,00%	R\$ 300.588,06	-	-
2	SERVIÇOS DIVERSOS	0,58%	R\$ 6.730,60	100,00%	R\$ 6.730,60	-	-
B	RUA GETÚLIO VARGAS						
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	11,81%	R\$ 137.411,69	100,00%	R\$ 137.411,69	-	-
C	RUAS CONRADO WAGNER, DR. JUNIO E PACHECO XIMENES						
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	16,44%	R\$ 191.255,52	100,00%	R\$ 191.255,52	-	-
D	RUA JUSCELINO KUBITSCHKE						
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	9,30%	R\$ 108.211,70	-	-	100,00%	R\$ 108.211,70
E	RUA HERMES BRUM SALDANHA						
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	17,35%	R\$ 201.823,41	-	-	100,00%	R\$ 201.823,41
F	RUA MIGUEL FLORES CAVALHEIRO						
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	6,28%	R\$ 72.999,96	-	-	100,00%	R\$ 72.999,96
G	RUA JOÃO BATISTA DE CASTILHOS						
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	9,48%	R\$ 110.250,12	-	-	100,00%	R\$ 110.250,12
H	ENTRONCAMENTO AV.ARTIGAS C/ RUA ASCÂNIO TUBINO						
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	2,42%	R\$ 28.177,23	-	-	100,00%	R\$ 28.177,23
2	SERVIÇOS DIVERSOS	0,50%	R\$ 5.788,67	-	-	100,00%	R\$ 5.788,67
TOTAL		100,00%	R\$ 1.163.236,96	54,67%	R\$ 635.985,87	45,33%	R\$ 527.251,09
TOTAL ACUMULADO		-	-	54,67%	R\$ 635.985,87	100,00%	R\$ 1.163.236,96

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ DAS RUAS ASCÂNIO TUBINO (BAIRRO SALADEIRO), GETÚLIO VARGAS, CONRADO WAGNER, DR. JUNIO E PACHECO XIMENES, JUSCELINO KUBITSCHKE, HERMES BRUM SALDANHA, MIGUEL FLORES CAVALHEIRO, JOÃO BATISTA DE CASTILHOS E ENTRONCAMENTO DA ASCÂNIO TUBINO COM A AVENIDA ARTIGAS E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM O PROJETO DE ENGENHARIA.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À ART Nº 10947253.

QUARAI/RS, 28 DE SETEMBRO DE 2020.

JULIANO DORNELLES GOULART
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393
SETOR DE PROJETOS - PMQ