



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DA LA HIRE DA LUZ

ENDEREÇO DAS OBRAS: VILA OLIMPO QUARAÍ / RS

DATA- BASE ORÇAMENTO: MAR/23 DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ORÇAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RUA LA HIRE DA LUZ								
1	CAMADA DE PÓ DE BRITA E TRANSPORTE	11,95%	R\$ 62.885,45	50,00%	R\$ 31.442,73	30,00%	R\$ 18.865,64	20,00%	R\$ 12.577,09
2	CAMADA DE BLOQUETE INTERTRAVADO (RETANGULAR 20X10CM E ESPESSURA 10CM)	50,74%	R\$ 266.931,81	10,00%	R\$ 26.693,18	40,00%	R\$ 106.772,72	50,00%	R\$ 133.465,91
3	PASSEIOS E MEIO FIOS	22,08%	R\$ 116.147,43	20,00%	R\$ 23.229,49	30,00%	R\$ 34.844,23	50,00%	R\$ 58.073,72
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	2,07%	R\$ 10.904,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 10.904,36
5	DRENAGEM	13,15%	R\$ 69.158,34	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 34.579,17	50,00%	R\$ 34.579,17
TOTAL		100,00%	R\$ 526.027,39	15,47%	R\$ 81.365,39	37,08%	R\$ 195.061,76	47,45%	R\$ 249.600,24
TOTAL ACUMULADO		-	-	15,47%	R\$ 81.365,39	52,55%	R\$ 276.427,15	100,00%	R\$ 526.027,39

2) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO DA RUA LA HIRE DA LUZ E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

QUARAÍ/RS, 20 DE ABRIL DE 2023.

Ricardo Lopes de Assis
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS - SP70045478
PMQ