



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS.

ENDEREÇO DAS OBRAS: RUA SEVERINO MONTEIRO ENTRE A AVENIDA AYRTON SENNA E ASCÂNIO TUBINO, CIDADE DE QUARAÍ/RS.

DATA: NOVEMBRO/2023. SINAPI REFERÊNCIA 09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - RUA SEVERINO MONTEIRO								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS - ADMINISTRAÇÃO E EQUIPE DE SERVIÇO	5,43%	R\$ 31.213,62	60,00%	R\$ 18.728,17	20,00%	R\$ 6.242,72	20,00%	R\$ 6.242,72
2	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - RUA SEVERINO MONTEIRO	13,97%	R\$ 80.366,98	50,00%	R\$ 40.183,49	50,00%	R\$ 40.183,49	0,00%	R\$ -
3	PREPARAÇÃO DE SOLO, REMOÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO h: 10cm	48,22%	R\$ 277.356,31	40,00%	R\$ 110.942,52	30,00%	R\$ 83.206,89	30,00%	R\$ 83.206,89
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXAS DE PEDESTRE E PINTURA DE MEIOS FIOS)	3,03%	R\$ 17.422,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.422,65
5	PASSEIO - CALÇADA DE CONCRETO	11,57%	R\$ 66.565,69	20,00%	R\$ 13.313,14	40,00%	R\$ 26.626,28	40,00%	R\$ 26.626,28
6	DRENAGEM / SEVERINO MONTEIRO- TRECHO ENTRE RUA BOITATA E RUA ALEGRETE	17,79%	R\$ 102.318,90	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 25.579,73	75,00%	R\$ 76.739,18
TOTAL		82,21%	R\$ 575.244,15	31,84%	R\$ 183.167,32	31,61%	R\$ 181.839,11	36,55%	R\$ 210.237,72
TOTAL ACUMULADO		-	-	31,84%	R\$ 183.167,32	63,45%	R\$ 365.006,43	100,00%	R\$ 575.244,15

1) O presente cronograma físico financeiro global do empreendimento é parte integrante do projeto de pavimentação com blocos intertratavado da rua Severino Monteiro TRECHO 1) e drenagem do trecho entre a Rua Alegrete e Boitata, devendo ser analisado em conjunto com o memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e com o projeto de engenharia.

2) Orçamento vinculado à 12869477.

ANDRÉ MACHADO LEITE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.884
SETOR DE PROJETOS - PMQ