



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SETOR JURÍDICO DA PREFEITURA DE QUARAI/RS.

ENDEREÇO DA OBRA: AV. ARTIGAS, 310, CENTRO, QUARAI/RS - CEP 97560-000.

DATA: JULHO/2019.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	0,08%	R\$ 75,36	100,00%	R\$ 75,36								
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,76%	R\$ 693,38	100,00%	R\$ 693,38								
3	INFRAESTRUTURA	2,33%	R\$ 2.127,16	100,00%	R\$ 2.127,16								
4	SUPRAESTRUTURA	13,48%	R\$ 12.297,39	50,00%	R\$ 6.148,70	50,00%	R\$ 6.148,70						
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	18,98%	R\$ 17.316,79	50,00%	R\$ 8.658,40	50,00%	R\$ 8.658,40						
6	COBERTURA	20,23%	R\$ 18.453,26			30,00%	R\$ 5.535,98	35,00%	R\$ 6.458,64	35,00%	R\$ 6.458,64		
7	ESQUADRIAS	7,16%	R\$ 6.527,52					50,00%	R\$ 3.263,76	50,00%	R\$ 3.263,76		
8	REVESTIMENTOS	18,78%	R\$ 17.136,58			25,00%	R\$ 4.284,15	25,00%	R\$ 4.284,15	35,00%	R\$ 5.997,80	15,00%	R\$ 2.570,49
9	PINTURA	4,47%	R\$ 4.075,28									100,00%	R\$ 4.075,28
10	PISOS	8,14%	R\$ 7.426,21									100,00%	R\$ 7.426,21
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,30%	R\$ 4.834,39					25,00%	R\$ 1.208,60	25,00%	R\$ 1.208,60	50,00%	R\$ 2.417,20
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,15%	R\$ 140,45	100,00%	R\$ 140,45								
13	SERVIÇOS DIVERSOS	0,14%	R\$ 126,29									100,00%	R\$ 126,29
TOTAL		100,00%	R\$ 91.230,06	19,56%	R\$ 17.843,44	26,99%	R\$ 24.627,21	16,68%	R\$ 15.215,14	18,56%	R\$ 16.928,80	18,21%	R\$ 16.615,46
TOTAL ACUMULADO		-	-	19,56%	R\$ 17.843,44	46,55%	R\$ 42.470,65	63,23%	R\$ 57.685,80	81,79%	R\$ 74.614,60	100,00%	R\$ 91.230,06

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SETOR JURÍDICO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À ART Nº 10288975.

QUARAI/RS, 10 DE JULHO DE 2019.

KAREN PAOLA SOARES JORGENS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 236.031
SETOR DE PROJETOS - PMQ