



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO.

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CENTRO, QUARAÍ/RS - CEP 97560-000.

DATA: MAIO/2018.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24%	R\$ 957,28	100,00%	R\$ 957,28						
2	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	91,76%	R\$ 369.372,70	25,00%	R\$ 92.343,18	25,00%	R\$ 92.343,18	25,00%	R\$ 92.343,18	25,00%	R\$ 92.343,18
3	MOBILIÁRIO URBANO	6,18%	R\$ 24.882,84							100,00%	R\$ 24.882,84
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,82%	R\$ 7.315,60							100,00%	R\$ 7.315,60
TOTAL		100,00%	R\$ 402.528,42	23,18%	R\$ 93.300,46	22,94%	R\$ 92.343,18	22,94%	R\$ 92.343,18	30,94%	R\$ 124.541,62
TOTAL ACUMULADO		-	-	23,18%	R\$ 93.300,46	46,12%	R\$ 185.643,63	69,06%	R\$ 277.986,81	100,00%	R\$ 402.528,42

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

QUARAÍ/RS, 12 DE JUNHO DE 2018.


ADRIANO MACIEL RODRIGUES
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/A 40720-8
SETOR DE PROJETOS - PMQ