

OBRA: DESLOCAMENTO, ADEQUAÇÃO DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÃO DO TIPO CABINE ABRIGADA AO TEMPO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ASCÂNIO TUBINO, 739, QUARAI/RS - CEP 97560-000.
DATA: OUTUBRO/2018.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DESLOCAMENTO, ADEQUAÇÃO DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÃO DO TIPO CABINE ABRIGADA AO TEMPO	100,00%	R\$ 76.212,50	40,00%	R\$ 30.485,00	30,00%	R\$ 22.863,75	30,00%	R\$ 22.863,75
	TOTAL	100,00%	R\$ 76.212,50	40,00%	R\$ 30.485,00	30,00%	R\$ 22.863,75	30,00%	R\$ 22.863,75
	TOTAL ACUMULADO	-	-	40,00%	R\$ 30.485,00	70,00%	R\$ 53.348,75	100,00%	R\$ 76.212,50

1) CADA ETAPA CORRESPONDE AO PERÍODO DE 15 DIAS.

QUARAI/RS, 06 DE OUTUBRO DE 2018.



IVANDRO TOSCANI CAVALHEIRO
 ENGENHEIRO ELETRECISTA - CREA/RS 209.872
 SETOR DE PROJETOS - PMQ