



PREFEITURA MUNICIPAL QUARAÍ-RS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
Setor de Projetos.

OBRA: REFORMA U.S.F - VILA KENNEDY

LOCAL : RUA 03 - VILA KENNEDY

item	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA					
		Porcentagem	Valores	ETAPA 01		ETAPA 02	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Pintura	47,02	R\$ 9.238,39			100	R\$ 9.238,39
2	Cobertura	21,22	R\$ 4.169,40	100	R\$ 4.169,40		
3	Serviços & Materiais em geral	17,97	R\$ 3.530,22	100	R\$ 3.530,22		
4	BDI	13,79	R\$ 2.710,08	50	R\$ 1.355,04	50	R\$ 1.355,04
5	TOTAL	100,00	R\$ 19.648,09	46,08	R\$ 9.054,66	53,92	R\$ 10.593,43

MAIO DE 2010

Arq. Adriano Rodrigues
CREA/RS 128.403

