



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO  
SETOR DE PROJETOS

**OBRA:** REVITALIZAÇÃO ÁREA VERDE  
PRAÇA DE ESPORTES E LAZER

**LOCAL:** GAUDÊNCIO CONCEIÇÃO

ítem	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA											
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12	8.309,78	100%	8.309,78	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2	IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO	80	53.152,46	50%	26.576,23	50%	26.576,23	0%	-	0%	-	0%	-
3	SERVIÇOS DIVERSOS	8	5.213,16	0%	-	100%	5.213,16	0%	-	0%	-	0%	-
Total		100	66.675,40	52%	34.886,01	48%	31.789,39	0%	-	0%	-	0%	-

**OBS:** A ETAPA SE REFERE AO PERÍODO DE 25 DIAS.

QUARAÍ, JUNHO DE 2014

Eng. Civil Natália de Castro Selvero  
CREA/RS 187.245

**OBS:** OS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER.