



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SETOR DE PROJETOS

e-mail: projetospmq@quarai.rs.gov.br

OBRA: U.S.F. - Unidade de Saúde da Família

ÁREA: 271m²

LOCAL: Vila Dr. Aldo Pereira Giudice

Orç. Sintético				Cronograma Físico/Financiero para obra de 6 meses											
Ítem	Discriminação	Valores		mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		mês 06	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	2,78	R\$ 7.939,92	100,0%	R\$ 7.939,92	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -
2	Infraestrutura	11,57	R\$ 33.056,51	100,0%	R\$ 33.056,51	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -
3	Estrutura	11,55	R\$ 33.007,26	0,0%	R\$ -	60,0%	R\$ 19.804,36	40,0%	R\$ 13.202,90	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -
4	Alvenaria	9,04	R\$ 25.831,18	0,0%	R\$ -	60,0%	R\$ 15.498,71	40,0%	R\$ 10.332,47	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -
5	Cobertura	7,71	R\$ 22.031,31	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	30,0%	R\$ 6.609,39	40,0%	R\$ 8.812,53	30,0%	R\$ 6.609,39	0%	R\$ -
6	Instalações Elétricas	1,93	R\$ 5.525,74	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	30,0%	R\$ 1.657,72	30,0%	R\$ 1.657,72	40,0%	R\$ 2.210,30	0%	R\$ -
7	Instalações Hidrossanitárias	4,70	R\$ 13.442,91	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	10,0%	R\$ 1.344,29	40,0%	R\$ 5.377,16	50,0%	R\$ 6.721,46	0%	R\$ -
8	Esquadrias	8,39	R\$ 23.965,96	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 11.982,98	50,0%	R\$ 11.982,98	0%	R\$ -
9	Revestimentos e Acabamentos	18,85	R\$ 53.887,15	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	20,0%	R\$ 10.777,43	20,0%	R\$ 10.777,43	60%	R\$ 32.332,29
10	Vidros	1,15	R\$ 3.277,30	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100%	R\$ 3.277,30
11	Pinturas	8,08	R\$ 23.096,00	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100%	R\$ 23.096,00
12	Outros	0,10	R\$ 276,42	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 276,42
13	B.D.I	14,16	R\$ 40.480,71	10,0%	R\$ 4.048,07	20,0%	R\$ 8.096,14	20,0%	R\$ 8.096,14	10,0%	R\$ 4.048,07	20,0%	R\$ 8.096,14	20,0%	R\$ 8.096,14
	TOTAL	100,00	R\$ 285.818,37	15,8%	R\$ 45.044,50	15,2%	R\$ 43.399,20	14,4%	R\$ 41.242,92	14,9%	R\$ 42.655,89	16,2%	R\$ 46.397,70	23,5%	R\$ 67.078,15

Duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e dezoito reais com trinta e sete centavos

Quaraí, 06 de Junho 2011

João Carlos Vieira Gediel
Prefeito Municipal

Arq. Adriano M. Rodrigues
CREA/RS 128.403