



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Alambrado com mourões de concreto e tela eletrosoldada

LOCAL: USF Vila José Carlos Soriano

Colaborador: Natália Selvero Acad.Eng. Civil

AGENTE FINANCEIRO:Prefeitura Municipal de Quaraí

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA											
		valores		mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Administração da obra	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2	Serviços Preliminares	1	138,83	100	138,83	0	-	0	-	-	-	-	-
3	Fundações	20	1.951,32	100	1.951,32	0	-	0	-	-	-	-	-
4	Estruturas	41	4.001,87	50	2.000,94	50	2.000,94	0	-	-	-	-	-
5	Portões	37	3.630,80	0	-	100	3.630,80	0	-	-	-	-	-
6	Serviços finais	1	87,41	0	-	100	87,41	0	-	-	-	-	-
Total		100	9.810,23	250,00	4.091,09	200,00	5.719,15	0,00	-	-	-	-	-

Quaraí, Junho 2011

Adriano Maciel Rodrigues
Arq. CREA/RS 128403