



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE PROJETOS**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TST

**LOCAL:** Rua Albino Zago, entre as Ruas Candido Ximenes Nunes e Rua Sete Missões e Corredor Municipal entre BR 293 e Rua Pachá Lamb

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA							
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	25	26.435,64	100%	26.435,64	0%	-	0%	-
2	PAVIMENTAÇÃO	56	79.186,96	0%	-	100%	79.186,96	0%	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	19	34.478,18	0%	-	0%	-	100%	34.478,18
	<b>Total</b>	100	<b>140.100,78</b>	25%	<b>26.435,64</b>	56%	<b>79.186,96</b>	19%	<b>34.478,18</b>

**OBS:** A Etapa se refere ao período de 45 dias.

Quaraí, 23 de Setembro de 2014.

Natalia de Castro Selvero  
CREA-RS 187.245