



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: ALOJAMENTO PROFESSORES

LOCAL: E.M.E.I WALTER E. OSÓRIO

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA											
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10	4.474,12	100%	4.474,12	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2	ALOJAMENTO PRE FABRICADO	89	41.357,75	50%	20.678,88	50%	20.678,88	0%	-	0%	-	0%	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	1	603,23	0%	-	100%	603,23	0%	-	0%	-	0%	-
	Total	100	46.435,10	54%	25.153,00	46%	21.282,11	0%	-	0%	-	0%	-

Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Dez Centavos

OBS: A ETAPA SE REFERE AO PERÍODO DE 20 DIAS.

QUARAÍ, SETEMBRO DE 2013

Eng. Civil Helerson M. Maciel
CREA/RS 146.375