



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO  
SETOR DE PROJETOS

<b>Obra:</b> Pavimentação poliédrica <b>Local:</b> VILA LAURO MACEDO <b>Plano de Trabalho:</b> R\$ 149.360,51 <b>Cronograma Físico/financeiro geral:</b> 04 Ruas										
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALORES	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA	
			(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	Rua Dos Direitos Humanos - Vila Lauro Macedo	R\$ 54.136,26	100%	R\$ 54.136,26	0%					
2	Prol. Vigário da Cruz Jobim - Vila Lauro Macedo	R\$ 47.871,69	0%		100%	R\$ 47.871,69				
3	Rua 1º de Maio - Vila Lauro Macedo	R\$ 23.851,33	0%		0%		100%	R\$ 23.851,33	0%	
4	Rua 03 - Vila Lauro Macedo	R\$ 23.501,22							100%	R\$ 23.501,22
Total		<b>R\$ 149.360,51</b>	36,25	R\$ 54.136,26	32,05	R\$ 47.871,69	15,97	R\$ 23.851,33	15,73	R\$ 23.501,22

Quaraí, Janeiro de 2010

Eng. Civil Helerson M. Maciel  
CREA/RS 146.375