



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Calçada da Escola Infantil Proinfancia

LOCAL: 'Vila Lauro Macedo

AGENTE FINANCEIRO:Prefeitura Municipal de Quaraí

| item | DISCRIMINAÇÃO | CRONOGRAMA | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|--------|-----|--------|-----|
| | | | valores | 30 DIAS | | 30 DIAS | | mês 03 | | mês 04 | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | Serviços Preliminares | 3 | 1.355,75 | 100 | 1.355,75 | 0 | - | | - | | - |
| 2 | Calçada | 74 | 29.356,80 | 50 | 14.678,40 | 50 | 14.678,40 | 0 | - | | - |
| 3 | Rampa de Acesso | 3 | 1.347,10 | 50 | 673,55 | 50 | 673,55 | 0 | - | | - |
| 4 | Serviços finais | 2 | 592,15 | - | - | 100 | 592,42 | 0 | - | | - |
| 5 | BDI | 16 | 6.571,23 | 50 | 3.285,61 | 50 | 3.285,61 | | | | |
| | Total | 100 | 39.427,37 | | 19.993,31 | | 19.229,98 | 0,00 | - | | - |

Quaraí,Dezembro 2011

Eng. Civil Diego C. Lascombe
CREA/RS 166182

[illegible]