w

Ponto de venda

Processo nimero

- 352361-07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
[ HABITAGRO [0 EQUIPAMENTOS DE USO COMUM [0 EQUIPAMENTO COMUNITARIO
1 - IDENTIFICACAO
Programa: PAC2- FNHIS Modalidade: PAC 2
CPF/CGC:
Empreendimento: enderego
Construtora CGC #uttuttitiutin
Responsével Técnico DIEGO C. LASCOMBE CREA CPF
2 - CRONOGRAMA
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES- 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - MES -
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
1 |SERV. PRELIMINARES GERAIS R$2.658,80 6,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 [INFRA-ESTRUTURA R$5.803,15 13,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 _|SUPRA-ESTRUTURA R$2.427,60 5,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4_[PAREDES E PAINEIS T, T, e T e, P T, e, T, T e
4.1 |alvenarias R$6.459,23 15,54 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.2_|esquadrias metdlicas R$1.595,44 3,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.3 |esquadrias de madeira R$573,30 1,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.4_|ferragens R$69,36 0,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.5 |vidros R$248,54 0,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 |COBERTURA T T T T T T T T e e e
5.1 [telhados R$2.985,65 7,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.2_|impermeabilizacdes R$424,68 1,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.3 |tratamentos
6 [REVESTIMENTO o o T T, T, T, T, T, T, T T, T, T, T T, i, T T e, T, e R R T e
6.1 |revestimentos internos R$2.328,48 5,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.2 |azulejos R$573,77 1,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.3 |revestimentos externos R$2.115,13 5,09 100,00 100,00 100,00 100,00
6.4 [forros R$1.337,95 3,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.5 |pinturas R$3.732,65 8,08 100,00 100,00 100,00 100,00
6.6 |especiais
7 [PAVIVENTAGRO ATTLTTLE AL AL LTS AL AL L AR AR LA AT LT AR AL R L AR AL R AR AR
7.1 |madeiras
7.2_|ceramicas R$2.675,91 6,44 100,00 100,00 100,00 100,00
7.3 |carpetes
7.4 |cimentados R$1.054,79 2,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.5 |rodapés, soleiras e peitoris R$95,61 0,23 100,00 100,00 100,00 100,00
7.6 |pavimentagdes especiais
77
8 _[INSTALAGOES T M M Y W M N M W N W R W M RN N
8.1 |elétrica R$1.673,98 4,03 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00
8.2 |hidradlica R$647,36 1,56 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00
8.3 [sanitaria R$1.293,56 3,11 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00
8.4 |elevadores/mecanicas
8.5 |aparelhos R$579,09 1,39 100,00 100,00 100,00 100,00
9 |COMPLEMENTACGES (A A AT
9.1 |calafete/limpeza R$40,46 0,10 100,00 100,00 100,00 100,00
9.2 |ligagBes e habite-se R$173,40 0,42 100,00 100,00 100,00 100,00
9.3 |outros
TOTAL ‘ R$41.567,91 ‘ 100,00 l | 37,53 | 37,53| 22,01 ‘ 59,54‘ 13,41 ‘ 72,94‘ 27,06 ‘ 100,00‘ ‘ 100,00‘ ‘ 100,00‘
11/4/2012
Data DIEGO C. LASCOMBE

Responsavel Técnico - CREA - CPF

Proponente

MO 41.162 v01 - Proponente - Unidade N&o Isolada - Habitacdo, Equip.Uso Comum e Comunitario - Orgcamento, Cronograma e PLS

Responsavel Técnico pela andlise
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[ HABITAGRO [0 EQUIPAMENTOS DE USO COMUM [0 EQUIPAMENTO COMUNITARIO
1 - IDENTIFICACAO
Programa: PAC2- FNHIS Modalidade: PAC 2
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Construtora CGC  ##HHHHHHHH
Responsével Técnico DIEGO C. LASCOMBE CREA CPF
2 - CRONOGRAMA
SERVIGOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - MES - MES - MES - MES - MES -
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
1_|SERV. PRELIMINARES GERAIS R$2.658,80 6,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 |[INFRA-ESTRUTURA R$5.803,15 13,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3_|SUPRA-ESTRUTURA R$2.427,60 5,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4_[PAREDES E PAINEIS T T N T o T T A Y Tt T N N
4.1 |alvenarias R$6.459,23 15,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.2 |esquadrias metdlicas R$1.595,44 3,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.3 |esquadrias de madeira R$573,30 1,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.4 |ferragens R$69,36 0,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.5 |vidros R$248,54 0,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 |COBERTURA T T e e Y T e T T A e
5.1 |telhados R$2.985,65 7,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.2_|impermeabilizagdes R$424,68 1,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.3 |tratamentos
6 [REVESTIMENTO e T i T, T R R L T T R T o R T T i, T, T i T T T, T R T e e e, e
6.1 |revestimentos internos R$2.328,48 5,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.2 |azulejos R$573,77 1,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.3 |revestimentos externos R$2.115,13 5,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.4 |forros R$1.337,95 3,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.5 |pinturas R$3.732,65 8,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.6 |especiais
7 [PAVIVENTAGRO T T T o T T T o T e e R R S N N A N A S R S A R O S O R S R S R S R S R R R
7.1 |madeiras
7.2_|ceramicas R$2.675,91 6,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.3 |carpetes
7.4_|cimentados R$1.054,79 2,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.5 |rodapés, soleiras e peitoris R$95,61 0,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.6 |pavimentagdes especiais
7.7
8 _[INSTALAGOES o R T o T o o o, o o N S S N N N S N S S R S S R S S S R S S RS RS RS
8.1 |elétrica R$1.673,98 4,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8.2 |hidradlica R$647,36 1,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8.3 [sanitaria R$1.293,56 3,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8.4 |elevadores/mecanicas
8.5 |aparelhos R$579,09 1,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 |COMPLEMENTACGES W AN AL A A A A A A A
9.1 |calafete/limpeza R$40,46 0,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9.2 |ligagbes e habite-se R$173,40 0,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9.3 |outros
TOTAL ‘ R$41.567,91 ‘ 100,00 l | | 1oo,oo| ‘ 100,00‘ ‘ 100,00‘ ‘ 100,00‘ ‘ 100,00‘ ‘ 100,00‘
11/4/2012
Data DIEGO C. LASCOMBE

Responsavel Técnico - CREA - CPF Proponente
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