
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS

OBRA: 

LOCAL: RUA GENERAL CANABARRO

valores

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS 

PRELIMINARES

3          3.757,80 100%                     3.757,80 0%                     -   0%                      -   0%                               -   

2 MOVIMENTO DE

TERRA

2          1.120,48 100%                     1.120,48 0%                     -   0%                      -   0%                               -   

3 INFRAESTRUTURA E

SUPERESTRUTURA

4          4.666,74 90%                     4.200,07 10%             466,67 0%                      -   0%                               -   

5 ALVENARIA E

COBERTURA

22        26.563,20 0%                                -   0%                     -   20%          5.312,64 80%                 21.250,56 

6 ACAMENTOS E 

REVESTIMENTOS

4          3.721,16 0%                                -   0%                     -   70%          2.604,81 30%                   1.116,35 

7 PISOS 46        43.995,38 20%                     8.799,08 30%       13.198,61 40%        17.598,15 10%                   4.399,54 

8 ESQUADRIAS 9          8.715,00 0%                                -   20%         1.743,00 30%          2.614,50 50%                   4.357,50 

9 PINTURA 4          2.999,82 0%                                -   0%                     -   20%             599,96 80%                   2.399,86 

10 INSTALAÇÕES 

ELETRICAS

7          6.434,75 0%                                -   0%                     -   50%          3.217,38 50%                   3.217,38 

12 OUTROS SERVIÇOS 1             100,67 0% 0% 40%               40,27 60%                         60,40 

BDI        19.437,57 (1.118,57)                 (1.118,57)         (1.118,57)                  (1.118,57)

Total com BDI de 20% 102 121.512,57    14% 16.758,85                 14% 16.826,85      27% 32.806,31       29% 35.683,01                
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