
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS
OBRA: ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO E TELA ELETROSOLDADA

LOCAL: Rua dos Direitos Humanos, s/n°

valores
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,46          688,32 100%        688,32 0%                    -   0%               -   0%               -   0%               -   0%               -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%               -               -               -  
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,30          362,88 100%        362,88 0%                    -   0%               -   0%               -   0% 0% 0% 0%                 -   0%                 -   0%               -               -               -  
3 FUNDAÇÕES 22,87       6.391,24 100%     6.391,24 0%                    -   0%               -   0%               -   0% 0% 0% 0%                 -   0%                 -   0%               -               -               -  
4 ESTRUTURAS 47,07     13.155,84 100%   13.155,84 0%                    -   0%               -   0%               -   0% 0% 0% 0%                 -   0%                 -   0%               -               -               -  
5 PORTÕES 25,01       6.990,04 100%     6.990,04 0%                    -   0%               -   0%               -   0%               -   0%               -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%               -               -               -  
15 SERVIÇOS FINAIS 1,30 362,88 100%        362,88 0%                    -   0%               -   0%               -   0% 0% 0% 0%                 -   0%                 -   0%               -               -               -  

TOTAL 100,00 27.951,20    100,00% 27.951,20  0,00% -                 0,00% -            0,00% -            0,00% -            0,00% -            0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -            0,00% -         0,00% -         

VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

QUARAÍ, NOVEMBRO DE 2010.

HELERSON M. MACIEL
CREA/RS 146.375
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