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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS

OBRA: Rede Coletora de Esgoto Sanitario 

LOCAL: Vila Floresta,Vila Lauro Macedo, Vila São Francisco,Vila Gaudencio, Vila Kennedy, Vila Planape

valores

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços Preliminares 100,00%        99.868,33 100%     99.868,33                  -                   -                 -                    -   

2 Terraplanagem 100,00%      798.529,40 50%   399.264,70 50%   399.264,70               -                    -   

3 Rede Coletora 100,00%      194.684,50 0%                  -   25%     48.671,12 25%    48.671,12 25%  48.671,12 25%      48.671,12 

4 Coletor Tronco 100%      115.027,14 0%                  -                    -                   -                 -   25%      28.756,78 

5 Diversos 100%        44.723,42 0%               -                    -   

6 Placas 100%          2.993,17 0%       2.993,17               -                    -   

7 BDI 100%      251.165,19 10%     25.116,51 10%     25.116,51 10%    25.116,51 10%  25.116,51 10%      25.116,51 

Total 100% 1.506.991,15  541.413,24 467.066,07 67801.36 73.787,63 102.544,41  
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