PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAGAO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: REFORMA GINASIO HERACLITO DE OLIVEIRA JUNIOR
ENDEREGO DA OBRA: RUA CORONEL MIGUEL CORREA, 493, CENTRO- QUARAI
DATA: AGOSTO/2022

1 [SERVIGOS PRELIM. E TECNICOS 0,15%| RS 754,93| 100,00% RS 754,93
DEMOLICOES E FINALIZACAO AREA
2 |PNE AO CENTRO DAS 0,79%| RS 4.115,40| 100,00% RS 4.115,40 0,00% 0 0,00% 0 0%| R$ ©
ARQUIBANCADAS
AMPLIAGAO, SANITARIOS PNE E
3 NIVELAI\(I;IENTO INTERNO 4,18%| RS 21.631,37| 100,00% | RS 21.631,37
ITENS METALICOS EXTERNOS -
4 |ASSENTOS, GRADIL, SUPORTE 8,29%| RS 42.971,98] 50,00% RS 21.485,99| 50,00% RS 21.485,99
TABELA, POSTES P/ LUMINARIAS
5 |PINTURAS 17,25%| RS 89.382,83| 50,00% RS 44.691,42| 50,00% RS 44.691,42
6 |ADEQUAGOES SANITARIOS 3,82%| RS 19.778,57 0,00% RS -] 50,00% RS 9.889,29 50,00%| RS 9.889,29
REFORMA CASA LATERAL AO
7 GINASIO 5,23%| RS 27.101,55 50,00% RS 13.550,78 50,00%| R$ 13.550,78
8 |INSTALAGOES ELETRICAS 9,02%| RS 46.741,54 50,00% RS 23.370,77( 50,00% RS 23.370,77 0,00%| RS =
9 |SERVICOS PARTE EXTERNA 15,02%| RS 77.828,36] 25,00% RS 19.457,09( 25,00% RS 19.457,09 25,00% RS 19.457,09 25,00%| RS 19.457,09
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 36,24%| RS 187.763,78] 25,00% RS 46.940,95| 25,00% RS 46.940,95| 25,00% RS 46.940,95 25,00%| RS 46.940,95

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO HERACLITO DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA RETORNO AS
ATIVIDADES COM PUBLICO E USO EXTERNO PELA COMUNIDADE MESMO EM DIAS QUE NAO SE TENHA ATIVIDADES INTERNAS NO MESMO. ESTECRONOGRAMA E PARTE INTEGRANTE DO REFERIDO PROJETO E DEVE SER
ANALISADO EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORCAMENTARIA E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

2) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO VINCULADO AS RRT N2 12104752

ANDRE MACHADO LEITE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.884
SETOR DE PROJETOS - PMQ
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