
PROJETO: ÁREA DE TRANSBORDO - BARROIM
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA DO MEIO - BARROIM - LOCALIDADE SANGA DA AREIA
DATA: MAIO DE 2022

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIM. E TÉCNICOS 0,26%  R$                  707,75 100,00%  R$                  707,75 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 12,04%  R$             32.878,24 25,00%  R$               8.219,56 25,00% 8219,56 25,00% 8219,56 25% 8.219,56R$          

3 INFRAESTRUTURA 4,57%  R$             12.496,74 100,00%  R$             12.496,74 

4
BALDRAME INFERIOR,

INTERMEDIÁRIO E INFERIOR
26,47%  R$             72.297,07 50,00%  R$             36.148,54 50,00%  R$             36.148,54 

5 PILARES 7,59%  R$             20.740,46 50,00%  R$             10.370,23 50,00%  R$             10.370,23 

6 ESTRUTURAS METÁLICAS 20,19%  R$             55.157,50 0,00%  R$                           -   50,00%  R$             27.578,75 50,00%  R$             27.578,75 

7 COBERTURA 8,32%  R$             22.718,10 100,00%  R$             22.718,10  R$                           -   

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,17%  R$               8.647,34 0,00%  R$                           -   0,00%  R$                           -   100,00%  R$               8.647,34 

9
PISO EM CONCRETO ARMADO E

PAREDE DE CONTENÇÃO
17,40%  R$             47.535,70 50,00%  R$             23.767,85 50,00%  R$             23.767,85 

100,00% 273.178,90R$       24,87% 67.942,82R$          20,04% 54.738,33R$          30,12% 82.284,26R$          24,97% 68.213,50R$          

- - 24,87% 67.942,82R$          44,91% 122.681,14R$       75,03% 204.965,40R$       100,00% 273.178,90R$       

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO ÀS RRT Nº 11894098

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

SETOR DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO DA EMEI JOÃO MORELLE

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO ANTIGO BATACLÃ, PARA FUNCIONAMENTO DO NOVO RESTAURANTE POPULAR DO 

MUNICÍPIO DE QUARAI E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

ANDRÉ MACHADO LEITE 

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.884
SETOR DE PROJETOS - PMQ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SUBTOTAIS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
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