
PROJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO C/ CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAÍ.

DATA: SETEMBRO/2020.

% R$ % R$ % R$

A RUA ASCÂNIO TUBINO (BAIRRO SALADEIRO)

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ 25,84%  R$                   300.588,06 100,00%  R$                   300.588,06 -  - 

2 SERVIÇOS DIVERSOS 0,58%  R$                       6.730,60 100,00%  R$                       6.730,60 -  - 

B RUA GETÚLIO VARGAS

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ 11,81%  R$                   137.411,69 100,00%  R$                   137.411,69 -  - 

C RUAS CONRADO WAGNER, DR. JUNIO E PACHECO XIMENES

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ 16,44%  R$                   191.255,52 100,00%  R$                   191.255,52 -  - 

D RUA JUSCELINO KUBITSCHEK

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ 9,30%  R$                   108.211,70 -  - 100,00%  R$                   108.211,70 

E RUA HERMES BRUM SALDANHA

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ 17,35%  R$                   201.823,41 -  - 100,00%  R$                   201.823,41 

F RUA MIGUEL FLORES CAVALHEIRO

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ 6,28%  R$                     72.999,96 -  - 100,00%  R$                     72.999,96 

G RUA JOÃO BATISTA DE CASTILHOS

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ 9,48%  R$                   110.250,12 -  - 100,00%  R$                   110.250,12 

H ENTRONCAMENTO AV.ARTIGAS C/ RUA ASCÂNIO TUBINO

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ 2,42%  R$                     28.177,23 -  - 100,00%  R$                     28.177,23 

2 SERVIÇOS DIVERSOS 0,50%  R$                       5.788,67 -  - 100,00%  R$                       5.788,67 

100,00% 1.163.236,96R$           54,67% 635.985,87R$              45,33% 527.251,09R$              

- - 54,67% 635.985,87R$              100,00% 1.163.236,96R$           

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À ART Nº 10947253.

QUARAÍ/RS, 28 DE SETEMBRO DE 2020.

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SUBTOTAIS MÊS 1 MÊS 2

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ DAS RUAS ASCÂNIO TUBINO (BAIRRO SALADEIRO), GETÚLIO VARGAS, CONRADO WAGNER, DR. JUNIO E 

PACHECO XIMENES, JUSCELINO KUBITSCHEK, HERMES BRUM SALDANHA, MIGUEL FLORES CAVALHEIRO, JOÃO BATISTA DE CASTILHOS E ENTRONCAMENTO DA ASCÂNIO TUBINO COM A AVENIDA ARTIGAS E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM O 

MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM O PROJETO DE ENGENHARIA.

____________________________________

JULIANO DORNELLES GOULART

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393

SETOR DE PROJETOS - PMQ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

SETOR DE PROJETOS

ENDEREÇO DAS OBRAS: RUAS ASCÂNIO TUBINO (BAIRRO SALADEIRO), GETÚLIO VARGAS, CONRADO WAGNER, DR. JUNIO E PACHECO XIMENES, JUSCELINO KUBITSCHEK, HERMES BRUM SALDANHA, MIGUEL FLORES CAVALHEIRO, JOÃO 

BATISTA DE CASTILHOS E ENTRONCAMENTO DA ASCÂNIO TUBINO COM A AVENIDA ARTIGAS. 
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