
300,00 m²
TOTAL 15º DIA 30º DIA

FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO
FÍSICO FÍSICO FÍSICO

2.762,31R$           2.762,31R$                      
100% 100%

28.873,51R$         14.436,75R$                    14.436,75R$                    
100% 50% 50%

1.403,03R$           -R$                                1.403,03R$                      
100% 0% 100%

TOTAL 33.038,85R$         17.199,06R$                    15.839,79R$                    

ART: 12260149

Serviços preliminares

Nigel Rodrigues
Eng. Civil - CREA RS 202861

1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:

LOCAL:
ÁREA TOTAL:

Pavimentação em PVS Iracema Saldanha
Bairro Vila Olimpo. Quaraí / RS

ITEM DESCRIÇÃO

2

5

Pavimentação via pública

Sinalização


