PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentag¢do com blocos de concreto de cimento portland (Pavimento Intertravado)
Local: Rua Félix da Cunha, entre a Rua Baltazar Brum e Rua J. B. de Castilhos, Centro

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

12 Etapa (15 Dias) 22 Etapa (30 Dias)
item Descrigao Valores % R$ % R$
1 Servicos Preliminares R$ 802,12 [ 100% | R$ 802,12
2 Infraestrutura R$ 984,11 | 100% | R$ 984,11
3 Estrutura R$ 4.43263 | 23% | R$ 1.019,51 77% R$ 3.413,13
4 Acabamentos e outros R$ 355,84 100% | R$ 355,84
Total R$ 6.574,69 | 43% | R$ 2.805,73| 57% R$ 3.768,96
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