
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS

OBRA: Alambrado com  mourões de concreto e tela eletrosoldada

LOCAL: Vila José Carlos SorianoUSF Vila José Carlos Soriano Colaborador: Natália Selvero Acad.Eng. Civil

AGENTE FINANCEIRO:Prefeitura Municipal de Quarai

valores
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Administração da obra 0                -   0                -   0                -   0                -   #####                -   #####             -   

2 Serviços Preliminares 1        138,83 100        138,83 0                -   0                -   0                -   0             -   

3 Fundações 20     1.951,32 100     1.951,32 0                -   0                -   0                -   0             -   

4 Estruturas 41     4.001,87 50     2.000,94 50     2.000,94 0                -   0                -   0             -   

5 Portões 37     3.630,80 0                -   100     3.630,80 0                -                  -   0             -   

6 Serviços finais 1          87,41 0                -   100          87,41 0                -   0                -               -   

Total 100 9.810,23   250,00 4.091,09   200,00 5.719,15   0,00 -            -            -          

Quaraí,Junho 2011 __________________________

Adriano Maciel Rodrigues
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