PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Alambrado com mourdes de concreto e tela eletrosoldada

LOCAL: USF Vila José Carlos Soriano Colaborador: Natéalia Selvero Acad.Eng. Civil
AGENTE FINANCEIRO:Prefeitura Municipal de Quarai
R CRONOGRAMA
item DISCRIMINACAO valores més 01 més 02 més 03 més 04 més 05
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 Administracao da obra 0 - 0 -l 0 - - -
2 Servigos Preliminares 1 138,83] 100 138,83] O 0
3 Fundacoes 20 1.951,32] 100 1.951,32 0 -l 0
4 Estruturas 41 4.001,87 50 2.000,94 50 2.000,94] O
5 Portoes 37 3.630,80 0 -l 100 3.630,80] O
6 Servicos finais 1 87,41 0 -l 100 8741 O - -
Total 100 9.810,23 | 250,00 [ 4.091,09 | 200,00 5.719,15 | 0,00 - - -

Quarai,Junho 2011

Adriano Maciel Rodrigues
Arq. CREA/RS 128403



