PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS

OBRA: Alambrado com mourdes de concreto e tela eletrosoldada

LOCAL: EMEI V6 Virginia Rua Alegrete

Colaborador: Natalia Selvero Acad.Eng. Civil

AGENTE FINANCEIRO:Prefeitura Municipal de Quarai

CRONOGRAMA
item DISCRIMINACAO valores més 01 més 02 més 03 més 04 més 05
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 Administracao local da obra 0 -l - 0,0 - - -
2 Servigos preliminares 4 641,65| 100,0 641,65/ 0,0
3 Fundacoes 24 3.413,82] 100,0 3.413,82| 0,0 -
4 Estruturas 50 7.163,37( 50,0 3.581,68| 50,0 3.581,68
S Portdes 4 619,45 0,0 -1 100,0 619,45
6 Servicos finais 1 155,09 0,0 -| 100,0 155,09
7 BDI 17 2.398,68| 50,0 1.199,34| 50,0 1.199,34
Total 100 | 14.392,05 | 61,4 8.836,49 [ 38,6 5.555,56 - = =

Giovani Pinto Wolff
Eng.Civil CREA/RS 107432




