
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS

OBRA: Alambrado com mourões de concreto e tela eletrosoldada

LOCAL: Vila José Carlos SorianoEMEI Vó Virginia Rua Alegrete Colaborador: Natália Selvero Acad.Eng. Civil

AGENTE FINANCEIRO:Prefeitura Municipal de Quaraí

valores
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Administração local da obra 0                -   -                -   0,0                -   0          -          -           -   

2 Serviços preliminares 4        641,65 100,0        641,65 0,0                -            -          -           -   

3 Fundações 24     3.413,82 100,0     3.413,82 0,0                -            -          -           -   

mês 05
CRONOGRAMA 

ítem DISCRIMINAÇÃO mês 03 mês 04mês 01 mês 02

3 Fundações 24     3.413,82 100,0     3.413,82 0,0                -            -          -           -   

4 Estruturas 50     7.163,37 50,0     3.581,68 50,0     3.581,68          -          -           -   

5 Portões 4        619,45 0,0                -   100,0        619,45          -          -           -   

6 Serviços finais 1        155,09 0,0                -   100,0        155,09          -          -           -   

7 BDI 17     2.398,68 50,0     1.199,34 50,0     1.199,34 

Total 100 14.392,05 61,4 8.836,49   38,6 5.555,56   -       0,00 -    -     

_______________________

Giovani Pinto Wolff
Eng.Civil CREA/RS 107432


